Stavba : **I/61 Kladno – exit R7, oprava komunikace**

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Etapa I. - III.		
rok	2018	
měsíc	duben, květen, červen, červenec	
týden	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	
den	24–30 (duben), 1–31 (květen), 1–30 (červen), 1–22 (červenec)	

Směr	SO	km
Směr D7	SO 102	2,100–2,600 km
Směr D7	SO 105.1	3,100–3,820 km
Směr Kladno	SO 102	2,100–2,600 km
Směr Kladno	SO 105.1	3,100–3,820 km
Směr D7	SO 102/103	2,600–2,880 km
Směr D7	SO 105.2	3,820–4,420 km
Směr Kladno	SO 102/103	2,600–2,880 km
Směr Kladno	SO 105.2	3,820–4,420 km
Směr D7	SO 105.2	4,420-5,000 km
Směr D7	SO 104	2,880-3,080 km
Směr Kladno	SO 105.2	4,420-5,000 km
Směr Kladno	SO 104	2,880-3,080 km

24. 4. – 11. 5.	12. 5. – 2. 6.	3. 6. – 22. 7.
18 dní	22 dní	50 dní